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16. C ONC L US ÃO 
 
A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, empreendimento previsto para ser implantado no rio 
Xingu, no Estado do Pará, na região denominada Volta Grande do Xingu, com capacidade 
instalada de 11.233,1MW, obteve Licença Prévia no 342/2010 em 01 de fevereiro de 2010.  
 
Esta licença, com validade de dois anos, esta condicionada ao cumprimento de 40 
condicionantes que devem ser atendidas dentro dos prazos estabelecidos e são 
consideradas integralmente nesse documento de Projeto Básico Ambiental.  
 
Esse Projeto Básico Ambiental, apresentado nesse documento, foi desenvolvido 
considerando as exigências da LP n.º 342/2010, como também todos os pareceres do 
IBAMA e de outras Instituições, citados na LP, por equipe multidisciplinar, no período de 
maio a setembro de 2010 com objetivo de subsidiar a equipe do IBAMA para emissão da 
Licença de Instalação. 
 
A partir de um aprofundamento técnico do conjunto de planos, programas e projetos de 
mitigação e compensação de impactos ambientais, identificados e avaliados no EIA/RIMA, 
além da inclusão de novos programas solicitados nas condicionantes da Licença de Prévia, 
foi realizado um detalhamento de informações técnicas e científicas de cada medida 
proposta. 
 
Cada Plano componente do PBA foi objeto de um capítulo específico com seus respectivos 
Programas e Projetos, seguindo as orientações e a estruturação a seguir:  
 

− Introdução - Informações gerais sobre o tema objeto do Plano, Programa ou Projeto, 
não especificamente ligadas à região de implementação do AHE Belo Monte, mas 
que podem contribuir para ratificar a importância do Plano, Programa ou Projeto; 

 
− Justificativa - relacionadas ao impacto e/ou à rede de precedência de impactos que 

se deseja mitigar, monitorar, compensar ou potencializar através do Plano, Programa 
ou Projeto; 
 

− Objetivo – representando o objetivo geral do Plano, Programa ou Projeto; 
 

− Metas – que apresentam os objetivos específicos do Programa ou Projeto e quando 
possível foram quantificadas; 
 

− Etapa de implantação – que se refere a quando deve se iniciar o Programa dentro do 
cronograma de obras; 
 

− Área de abrangência – que corresponde àquela identificada como de abrangência do 
impacto, ou da rede de precedência de impactos do EIA; 
 

− Base legal e normativa – onde são nomeados os principais diplomas legais, normas, 
deliberações, listagens de espécies, dentre outros, que fundamentem a base para o 
delineamento dos procedimentos metodológicos e para a operacionalização das 
ações apresentados nos itens subseqüentes; 
 

− Metodologia – onde são detalhados todos os procedimentos metodológicos que 
serão empregados para a consecução das ações previstas no bojo do Programa ou 
Projeto;  
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− Atividades a serem Realizada/Resultados e Produtos a serem gerados - neste item 

foram especificadas todas as ações que deverão ser postas em prática no âmbito do 
Programa ou Projeto, individualizadas por etapas como o Planejamento, Instalação e 
operação, bem como definido o período de monitoramento necessário; 
 

− Equipe técnica envolvida; 
 

− Interface com outros Planos, Programas e Projetos – onde foram nomeados os 
Planos, Programas e Projetos que fazem nítida interface com o Plano, Programa ou 
Projeto em descrição; 
 

− Avaliação e monitoramento – nesse item foram apresentados os indicadores que 
serão utilizados para mensurar a eficácia das ações implementadas, pontuando-se 
também a periodicidade com que cada indicador deverá ser avaliado. Buscou-se que 
todo Programa/Projeto tivesse indicador como forma de acompanhamento e 
avaliação de sua eficácia; 
 

− Responsável pela implementação – destacando a necessidade ou não de parcerias; 
 

− Cronograma físico – limitado nesse documento a um período de comissionamento da 
última máquina, mesmo que haja necessidade de continuidade do programa ou 
projeto após essa data; 
 

− Responsável pela elaboração do Plano, Programa ou Projeto; 
 

− Referências bibliográficas. 

 
Neste documento constam 122 proposições de Projetos ou Programas com uma equipe de 
mais de 200 profissionais envolvidos, os quais, em grande parte, vêm participando dos 
estudos ambientais da UHE Belo Monte deste a etapa de elaboração dos estudos de 
impacto ambiental. 
 
Estudos complementares, solicitados na LP, foram apresentados como forma de 
detalhamento e aprofundamento dos diagnósticos e impactos do EIA e atendem a um 
cronograma diferenciado, uma vez que trabalhos de campo já estão sendo realizados para 
seu atendimento.  
 
Medidas antecipatórias, solicitadas na LP, que visam garantir a infraestrutura necessária 
para atendimento as obras, foram apresentadas ao IBAMA em relatórios parciais de 
andamento que retratam o status atual de desenvolvimento e não fazem parte desse 
documento de PBA.   
 
As medidas preventivas, mitigadoras, compensatórias, de monitoramento e 
potencializadoras propostas neste PBA buscaram atender aos objetivos orientadores e as 
diretrizes estratégicas de diferentes Planos e Programas em elaboração ou implementação 
pelos governos federal e estadual para a região de inserção do empreendimento.  
 
Assim, os detalhamentos dos Planos, Programas e Projetos previstos nesse documento 
vêm de encontro a este conjunto de ações governamentais no sentido de viabilizar 
ambientalmente a implementação da UHE Belo Monte em um contexto de desenvolvimento 
sustentável para a região. 
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